

LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN



NAMA PROJECT : GoGreener Carbon Offset : Semarang
Batch#3
LOKASI : Tambakrejo, Semarang
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

LINDUNGIHUTAN
2022

KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya GoGreener Carbon Offset : Semarang Batch#3

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 10 Agustus 2022

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
1716231

1. Nama Project : GoGreener Carbon Offset : Semarang Batch#3
2. Lokasi Project : Tambakrejo, Semarang
3. Tanggal Mulai Project : 5 Agustus 2022
4. Tanggal Penanaman : 9 Agustus 2022
5. Jenis Pohon : *Mangrove*
6. Target Peserta : 5
7. Anggaran Biaya : Rp 4.050.000,-

Rencana Kegiatan

| No | Kegiatan | Volume | Satuan | Jumlah |
|----|------------------|--------|--------|----------------|
| 1 | Planting Package | 270 | Batang | Rp 4.050.000,- |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | Jumlah | | | Rp 4.050.000,- |

Laporan Kegiatan

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Nama Project | : | GoGreener Carbon Offset : Semarang Batch#3 |
| 2. | Lokasi penanaman | : | Tambakrejo, Semarang |
| 3. | Koordinat lokasi penanaman | | |
| 4. | Tanggal Penanaman | : | 9 Agustus 2022 |
| 5. | Nama penanggung jawab | : | Aminul Ichsan |
| 6. | Jumlah peserta hadir | : | 5 Orang |
| 7. | Komunitas/Instansi terlibat | : | Camar |
| 8. | Jumlah bibit tertanam | : | 270 |
| 9. | Kondisi rata-rata bibit | | Tinggi : 65 cm Diameter : 1 cm Jumlah Daun : 0 (Propagul) Kondisi bibit : baik |
| 16. | Catatan pelaksanaan acara | : | Berjalan lancar |
| 11. | Laporan penggunaan dana | : | |

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
1716231

Pemasukan

| No | Nama | Donasi |
|-------|---------|----------------|
| 1 | Jejakin | Rp 4.050.000,- |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Total | | Rp 4.050.000,- |

Pengeluaran

| No | Kegiatan | Volume | Satuan | Jumlah |
|--------|------------------|--------|--------|----------------|
| 1 | Planting Package | 270 | Batang | Rp 4.050.000,- |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Jumlah | | | | Rp 4.050.000,- |

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
1716231

Dokumentasi Penanaman



Gambar 1. Foto Bibit sebelum Ditanam



Gambar 2. Foto Lokasi Sebelum Ditanam



Gambar 3. Foto Proses Penanaman



Gambar 4. Foto Proses Penanaman



Gambar 5. Foto Proses Penanaman



Gambar 6. Foto Lokasi Setelah Ditanam

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan project GoGreener Carbon Offset : Semarang Batch#3 di Tambakrejo, Semarang ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Tambakrejo, Semarang sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan