

LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN



NAMA PROJECT : MILO Green Cyclist Virtual Race
LOKASI : Bedono, Demak
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

LINDUNGIHUTAN

2022

KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya MILO Green Cyclist Virtual Race

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 1 Maret 2022

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

1. Nama Project : MILO Green Cyclist Virtual Race
2. Lokasi Project : Bedono, Demak
3. Tanggal Mulai Project : 11 Agustus 2021
4. Tanggal Penanaman : 26 Februari 2022
5. Jenis Pohon : *Mangrove*
6. Target Peserta : 5
7. Anggaran Biaya : Rp 45.000.000,-

Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Package planting	3000	Batang	Rp 45.000.000,-
2				
3				
4				
5				
	Jumlah			Rp 45.000.000,-

Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	MILO Green Cyclist Virtual Race
2.	Lokasi penanaman	:	Bedono, Demak
3.	Koordinat lokasi penanaman	:	
4.	Tanggal Penanaman	:	26 Februari 2022
5.	Nama penanggung jawab	:	Aminul Ichsan
6.	Jumlah peserta hadir	:	5 Orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	Mak Jah, Lindungi Hutan, RESTEP
8.	Jumlah bibit tertanam	:	3000
9.	Kondisi rata-rata bibit	:	Tinggi : 50 cm Diameter : 1,5 cm Jumlah Daun : 2 Kondisi bibit : baik
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	berjalan lancar
11.	Laporan penggunaan dana	:	

Pemasukan

No	Nama	Donasi
1	MILO	Rp 45.000.000,-
2		
3		
4		
Total		Rp 45.000.000,-

Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Package planting	3000	Batang	Rp 45.000.000,-
2				
3				
4				
5				
	Jumlah			Rp 45.000.000,-

Dokumentasi Penanaman



Gambar 1. Foto Lokasi Sebelum Ditanam



Gambar 2. Foto Proses Penanaman



Gambar 3. Foto Proses Penanaman



Gambar 4. Foto Proses Penanaman



Gambar 5. Foto Banner Penanaman



Gambar 6. Foto Lokasi Setelah Ditanam

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan project MILO Green Cyclist Virtual Race di Bedono, Demak ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Desa Bedono, Demak sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan