

**LAPORAN**  
**KEGIATAN PENANAMAN**



NAMA PROJECT : GoGreener Carbon Offset : Bedono  
Batch#2  
LOKASI : Bedono, Demak  
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

**LINDUNGIHUTAN**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya GoGreener Carbon Offset : Bedono Batch#2 di Bedono, Demak.

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 15 Maret 2021

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

---

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
141231

**E** : [admin@lindungihutan.com](mailto:admin@lindungihutan.com)

**W** : [www.lindungihutan.com](http://www.lindungihutan.com) **P** : +500012 – 29323 - 29233

1. Nama Project : GoGreener Carbon Offset : Bedono Batch#2
2. Lokasi Project : Bedono, Demak
3. Tanggal Mulai Project : 8 Maret 2021
4. Tanggal Penanaman : 13 Maret 2021
5. Jenis Pohon : *Rhizophora sp*
6. Target Peserta : 7
5. Anggaran Biaya : Rp 7.250.000,-

### Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>Rhizophora sp</i>	500	batang	Rp 7.250.000,-
2				
3				
4				
			Total	Rp 7.250.000,-

### Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	GoGreener Carbon Offset : Bedono Batch#2
2.	Lokasi penanaman	:	Bedono, Demak
3.	Koordinat lokasi penanaman	:	
4.	Tanggal Penanaman	:	13 Maret 2021
5.	Nama penanggung jawab	:	Aminul Ichsan
6.	Jumlah peserta hadir	:	7 Orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	Mangrove Lestari
8.	Jumlah bibit tertanam	:	500 batang
9.	Kondisi rata-rata bibit	:	Tinggi : 80 cm Diameter : >2 cm Jumlah Daun : 4-6 Kondisi bibit : baik
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	berjalan lancar
11.	Laporan penggunaan dana	:	

#### Pemasukan

1	Zirco Hafni	Rp 7.250.000
Total		Rp 7.250.000

#### Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>Rhizopora sp</i>	500	Batang	Rp 7.250.000,-
2				
3				
4				
Total				Rp 7.250.000,-

### Dokumentasi Penanaman

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
141231



Gambar 1. Foto Menuju Lokasi Penanaman



Gambar 2. Foto Proses Penanaman



Gambar 3. Foto Proses Penanaman



Gambar 4. Foto Proses Penanaman



Gambar 5. Foto Monitoring Kesehatan Pohon



Gambar 6. Foto Lokasi Penanaman

## PENUTUP

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
141231

Demikian laporan kegiatan project GoGreener Carbon Offset : Bedono Batch#2 ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Bedono, Demak sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan