

LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN



NAMA PROJECT : Tree Of Life
LOKASI : Bedono, Demak
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

LINDUNGIHUTAN

2021

KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya Tree Of Life di Bedono, Demak.

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 1 Maret 2021

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
141231

E : admin@lindungihutan.com

W : www.lindungihutan.com **P** : +627012 – 29323 - 29233

1. Nama Project : Tree Of Life
2. Lokasi Project : Bedono, Demak
3. Tanggal Mulai Project : 7 October 2020
4. Tanggal Penanaman : 28 Februari 2021
5. Jenis Pohon : *mangrove Rhizophora*
6. Target Peserta : 40
5. Anggaran Biaya : Rp 100.010.000,-

Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>mangrove Rhizophora</i>	10001	batang	Rp 100.010.000,-
2				
3				
4				
			Total	Rp 100.010.000,-

Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	Tree Of Life
2.	Lokasi penanaman	:	Bedono, Demak
3.	Koordinat lokasi penanaman		
4.	Tanggal Penanaman	:	28 Februari 2021
5.	Nama penanggung jawab	:	Aminul Ichsan
6.	Jumlah peserta hadir	:	25 Orang
5.	Komunitas/Instansi terlibat	:	Relawan LindungiHutan Demak, Relawan LindungiHutan Semarang
23.	Jumlah bibit tertanam	:	10001 batang
9.	Kondisi rata-rata bibit		Tinggi : 80 cm Diameter : <2 cm Jumlah Daun : 2-6 Kondisi bibit : baik
10.	Catatan pelaksanaan acara	:	berjalan lancar
11.	Laporan penggunaan dana	:	

Pemasukan

1	Somethinc	39750000
2	Somethinc	29010000
3	Somethinc Official	19760000
4	Somethinc	11480000
5	Tri retno indaryanti	10000
Total		Rp 100.010.000

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
141231

Pengeluaran

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Bibit <i>mangrove Rhizophora</i>	10001	batang	Rp 100.010.000,-
2				
3				
4				
			Total	Rp 100.010.000,-

Dokumentasi Penanaman



Gambar 1. Foto Bibit Sebelum Ditanam



Gambar 2. Foto Lokasi Sebelum Ditanam



Gambar 3. Foto Proses Penanaman



Gambar 4. Foto Lokasi Penanaman



Gambar 5. Foto Plang Penanaman



Gambar 6. Foto Peserta Penanaman

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
141231

E : admin@lindungihutan.com

W : www.lindungihutan.com **P :** +627012 – 29323 - 29233

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan project Tree Of Life ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Bedono, Demak sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan