

LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN



NAMA PROJECT : Geliga Action for Donation
LOKASI : Bedono, Demak
DISUSUN OLEH : Aminul Ichsan

LINDUNGIHUTAN

2022

KATA PENGANTAR

Salam Lestari,

Semoga kita, keluarga kita dan seluruh alam selalu berada dalam lindungan-Nya.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan kegiatan kami berlangsung dengan lancar dan sukses. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya Geliga Action for Donation

Terima kasih kami haturkan pula kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta partner penanaman, seluruh peserta aksi penanaman dari sahabat alam LindungiHutan, petani dan komunitas setempat.

Dengan niat menghijaukan daerah kami, harapannya alam kembali lestari dan segala macam resiko bencana dapat sedikit berkurang bersama dengan kepedulian masyarakat yang bertambah setelah kegiatan ini.

Laporan ini merupakan bagian tanggung jawab kami mewakili seluruh pelaksana kegiatan agar terbentuk transparansi antara pihak pendukung kegiatan dengan pelaksana kegiatan.

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, adapun kekurangan yang ditemukan adalah bagian kealpaan kami, dan kami mohon minta maaf atasnya.

Sekian,

Semarang, 14 Desember 2021

Penanggung Jawab Kegiatan



Aminul Ichsan

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
1716231

1. Nama Project : Geliga Action for Donation
2. Lokasi Project : Bedono, Demak
3. Tanggal Mulai Project : 8 Desember 2021
4. Tanggal Penanaman : 13 Desember 2021
5. Jenis Pohon : *Mangrove*
6. Target Peserta : 8
7. Anggaran Biaya : Rp 99.082.700,-

Rencana Kegiatan

No	Keterangan	Banyaknya	Jumlah
1	Package Planting	10.010	Rp 99.082.700,-
2			
3			
4			
	Total		Rp 99.082.700,-

Laporan Kegiatan

1.	Nama Project	:	Geliga Action for Donation
2.	Lokasi penanaman	:	Bedono, Demak
3.	Koordinat lokasi penanaman		
4.	Tanggal Penanaman	:	13 Desember 2022
5.	Nama penanggung jawab	:	Aminul Ichsan
6.	Jumlah peserta hadir	:	15 Orang
7.	Komunitas/Instansi terlibat	:	Mak jah dan Keluarga
8.	Jumlah bibit tertanam	:	10.010
9.	Kondisi rata-rata bibit		Tinggi : 40 cm Diameter : 1,2 cm Jumlah Daun : 2 Kondisi bibit : baik
16.	Catatan pelaksanaan acara	:	Berjalan lancar
11.	Laporan penggunaan dana	:	

Jalan Lemponsari I Nomor 405, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
1716231

Pemasukan

No	Nama	Donasi
1	Geliga	Rp 99.082.700,-
2		
3		
4		
Total		Rp 99.082.700,-

Pengeluaran

No	Keterangan	Banyaknya	Jumlah
1	Package Planting	10.010	Rp 99.082.700,-
2			
3			
4			
Total			Rp 99.082.700,-

Dokumentasi Penanaman

<i>Gambar 1. Foto Proses Penanaman</i>	<i>Gambar 2. Foto Proses Penanaman</i>
<i>Gambar 3. Foto Proses Penanaman</i>	<i>Gambar 4. Foto Proses Penanaman</i>
<i>Gambar 5. Foto Proses Penanaman</i>	<i>Gambar 6. Foto Lokasi Setelah Ditanam</i>

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan project Geliga Action for Donation di Bedono, Demak ini disusun, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban kegiatan yang kami lakukan di Bedono, Demak sebagai bagian dari upaya dan mimpi Bersama Menghijaukan Indonesia bersama LindungiHutan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat membawa pengaruh dan dampak besar untuk kelestarian alam Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Kampanye



Aminul Ichsan